

		Jahr 2015				Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung	Bemerkungen z.B. erreichter Indikator
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				Jahres-Mitgliederversammlung 2015				Jahres-Mitgliederversammlung 2016		
	Sitzung LEADER-Steuerkreis		1. Steuerkreis-Sitzung nach der Anerkennung mit Beratung Startprojekte, LAG-Management	2. Steuerkreis-Sitzung mit Beschluss erster Projekte	3. Steuerkreis-Sitzung mit Beschluss erster Projekte sowie Bericht zu Umsetzungsstand und Fortschreibung Aktionsplan	4. Steuerkreis-Sitzung zur Projektplanung 2016			Steuerkreissitzung zu Monitoring und Umsetzungsstand		
	Sitzung LAG-Vorstand	je Quartal mind. eine Vorstandssitzung									
	Projektkreise	Vorkoordinierung und Vertiefung der Startprojekte; Abstimmungen mit den Projektträgern			Projektbesprechung mit Projektanten						
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan						
	Evaluierung				s.o.						
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung						
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme									
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements									
	Homepage / Internet	Weiterführung des Internetauftritts der LAG									
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage									
	Newsletter	ggf. Neuauflage des LEADER-Flyers									
	Regionalkonferenz										
Management Projektumsetzung	EZ 1	Startprojekt Seniorengemeinschaft Fichtelgebirge									
		Projekt				Projektstatus					
						Ansprache pot. Träger, wenn noch keine Eigeninitiative					
	EZ 2	Startprojekt Genussregion Oberfranken									
		Startprojekt Radwegenetz Fichtelgebirge	Verbindung zu ALE wg. Thema Kernwegenetz			Projektstatus					
	EZ 3	Startprojekt	Endanstimmung des Startprojektes Wirtschaft bildet Region			Projektstatus					
		Projekt				Ansprache pot. Träger, wenn noch keine Eigeninitiative					
	EZ 4	Startprojekt Flächenmanagement	Klärung, ob KoopProjekt u/o EFRE-Thema			Projektstatus					
	Projekt				Ansprache pot. Träger, wenn noch keine Eigeninitiative						
EZ 5	Startprojekt Erneuerbare Energie macht Schule					Projektstatus					
	Startprojekt Akademieforum für Jagd und Natur					Projektstatus					
	Projekt				Ansprache pot. Träger, wenn noch keine Eigeninitiative						
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGen auf Bezirksebene		X		X	X		X			
	Koordination von Kooperationsprojekten		nach erfolgreicher Bewerbung:								
	Austausch / Kooperation mit DVS										
		Wahrnehmung von Workshop-Angeboten									

EZ = Entwicklungsziel

HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
keine Aktivität / Umsetzung verzögert