

**Aktionsplan Fichtelgebirge-Innovativ e. V.**

		Jahr 2017				Status / Zielerreichung	Bemerkungen z. B. erreichter Indikator
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				Jahreshauptversammlung 2017		
	Sitzung LEADER-Entscheidergremium	Sitzung mit Beschluss über Projekte			Sitzung zu Monitoring und Umsetzungsstand und ggf. mit Beschluss über Projekte		
	Sitzung LAG-Vorstand	je nach Bedarf (z. B. bzgl. Mitgliedsbeiträgen)					
	Projektkreise	Projektbesprechung mit Projektträgern					
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan		
	Evaluierung				siehe LES		
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1 x jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung		
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme des LAG-Managements an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme					
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements					
	Homepage / Internet	Weiterführung des Internetauftritts der LAG					
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage					
	Newsletter Regionalkonferenz						
Management Projektumsetzung	<b>EZ 1</b> Projekt "stark.steil.SELBerklettern"	Antragstellung					
	Projekt "Ausstattung Treffpunkt Hohenberg"	Antragstellung					
	Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	<b>EZ 2</b> Startprojekt Genussregion Oberfranken	beobachten, ggf. an neuer Aktivität beteiligen					
	Projekt "Wunsiedler Marmor"	Durchführung		Projektende 31.07.			
	Projekt "Mobiler Bauernhof"	Antragstellung					
	Startprojekt Radwegenetz Fichtelgebirge	Antragstellung	Projektbeginn 1.04.				
	Projekt "Porzellanrundgang rund um Selb"	Antragstellung					
	<b>EZ 3</b> Startprojekt "Wirtschaft bildet Region"	Abstimmung mit Zukunftscoach / Bildungsregion					
	Projekt "Regioident"	Abstimmung mit beteiligten Kooperationspartnern	Antragstellung				
	Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	<b>EZ 4</b> Neustrukturierung des ÖPNV	Projektbeginn					
	Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	<b>EZ 5</b> Startprojekt Erneuerbare Energie macht Schule	Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe			Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe		
	Projekt Erneuerbare "Mobil machen für die Energiewende"	Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe			Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe		
Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative						
Kooperations- / Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	X	X		X		
	Koordination von Kooperationsprojekten	Abstimmung Regioident	Steuerungsgruppe Radwegenetz				
	Austausch / Kooperation mit DVS	Wahrnehmung von Workshop-Angeboten					

EZ = Entwicklungsziel  
HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
keine Aktivität / Umsetzung verzögert