

Aktionsplan Fichtelgebirge-Innovativ e. V.

		Jahr 2018				Status /	Bemerkungen
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Zielerreichung	z. B. erreichter Indikator
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				Jahreshauptversammlung 2018		
	Sitzung LEADER-Entscheidergremium	Sitzung mit Beschluss über Projekte bzw. Umlaufbeschluss			Sitzung zu Monitoring und Umsetzungsstand und ggf. mit Beschluss über Projekte		
	Sitzung LAG-Vorstand	je nach Bedarf (z. B. bzgl Mitgliedsbeiträgen)					
	Projektkreise	Projektbesprechung mit Projektträgern					
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan		
	Evaluierung	Halbzeitevaluierung (siehe LES)					
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1 x jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung		
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme des LAG-Managements an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme					
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements					
	Homepage / Internet	Weiterführung des Internetauftritts der LAG					
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage					
	Newsletter						
	Regionalkonferenz						
Management Projektumsetzung	EZ 1 "stark.steil.SELBerklettern"	Antragstellung					
	Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 2 Startprojekt Genussregion Oberfranken	beobachten, ggf. an neuer Aktivität beteiligen					
	"Mobiler Bauernhof"	Antragstellung	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe				
	Start- und Kooperationsprojekt "Radwegenetz Fichtelgebirge"	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe					
	"Porzellanrundgang rund um Selb"	Projekt-umsetzung	Projekt-umsetzung				
	Kooperationsprojekt "Markgrafkirchen in Oberfranken"	Abstimmung mit beteiligten Kooperationspartnern	Antragstellung	Projektbeginn 1.09.			
	Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 3 Startprojekt "Wirtschaft bildet Region"	Abstimmung mit Zukunftscoach / Bildungsregion					
	Kooperationsprojekt "Regioident"	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe					
	"Willkommensagentur Fichtelgebirge"	Projektbegleitung					
	"Imagekampagne"	Projektbegleitung					
	Kooperationsprojekt "99 Highlights, die man erlebt haben muss"	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe					
	Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 4 Neustrukturierung des ÖPNV	Projektabschluss					
	Sanierung des "Alten Milchhofs" in Hohenberg	Antragstellung	Projektumsetzung				
	Alte Angermühle - Zentrum für regionale Küche, Kunst und Kultur	Antragstellung	Projektumsetzung				
	Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 5 Startprojekt Erneuerbare Energie macht Schule	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe			
	Projekt Erneuerbare "Mobil machen für die Energiewende"	Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe		Teilnahme an Sitzung Projekt-steuerungsgruppe			
Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative						
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	x			x		
	Koordination von Kooperationsprojekten	Steuerungsgruppe Radwegenetz und Regioident		Steuerungsgruppe Radwegenetz und Regioident			
	Austausch / Kooperation mit DVS	Wahrnehmung von Workshop-Angeboten					

EZ = Entwicklungsziel
HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert