

**Aktionsplan Fichtelgebirge-Innovativ e. V.**

		Jahr 2021				Status / Zielerreichung	Bemerkungen z. B. erreichter Indikator	
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal			
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG							
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium	Sitzung mit Beschluss über Projekte bzw. Umlaufbeschluss			Sitzung zu Monitoring und Umsetzungsstand und ggf. mit Beschluss über Projekte		Beschluss aufgrund der Corona-Ausnahmesituation: Umlaufbeschlüsse für alle Projekte möglich	
	Sitzung LAG-Vorstand	je nach Bedarf (z. B. bzgl. Mitgliedsbeiträgen)						
	Projektkreise	Projektbesprechung mit Projektträgern						
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan			
	Evaluiierung Rechenschafts- / Sachstandsbericht				siehe LES 1 x jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung			
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme des LAG-Managements an mind. einer Qualifizierungsmaßnahme						
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmittelung der LAG / des LAG-Managements						
	Homepage / Internet	Weiterführung des Internetauftritts der LAG						
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmäßige Berichterstattung auf der LAG Homepage						
	Newsletter							
	Regionalkonferenz							
Management Projektumsetzung	EZ 1	Unterstützung Bürgerengagement	Beschlüsse (siehe EG-Sitzung)			Beschlüsse (siehe EG-Sitzung)		
		Virtuelle Bildungslandschaft mit museumspädagogischem Pilotprojekt	Projektumsetzung					
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 2	Startprojekt Genussregion Oberfranken	beobachten, ggf. an neuer Aktivität beteiligen					
		Start- und Kooperationsprojekt "Radwegenetz Fichtelgebirge"	Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe	Projektabschluss				
		Kooperationsprojekt "Markgrafkirchen in Oberfranken"	Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe			Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe		
		Kooperationsprojekt "Kornberg" pädagogischer Bewegungspark und Kornberghaus mit Gebäude für ein Loipenspurgerät	Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe			Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe		
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 3	Startprojekt "Wirtschaft bildet Region"	evtl. Abstimmung mit Bildungsregion					
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 4	Sanierung des "Alten Milchhofs" in Hohenberg	Projektumsetzung und -abrechnung					
		Nahverkehrsplan für den Landkreis Wunsiedel i. F.	Projektumsetzung und -abrechnung					
		E-Rad-Station Fichtelgebirge	Projektumsetzung und -abrechnung					
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	EZ 5	Kooperationsprojekt "Klima wandeln - lokal handeln"	Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe		Teilnahme an Sitzung Projektsteuerungsgruppe			
		Projekt	ggf. Ansprache pot. Träger, wenn keine Eigeninitiative					
	Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene		X		X		
Koordination von Kooperationsprojekten		Steuerungsgruppe Radwegenetz						
Austausch / Kooperation mit DVS		Wahrnehmung von Workshop-Angeboten						

EZ = Entwicklungsziel  
HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
keine Aktivität / Umsetzung verzögert